

Aan: Voetbalvereniging SJC
T.a.v. het bestuur en leden
Lageweg 6
2201 TV NOORDWIJK

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

Noordwijk, 1 april 2021

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

Uw kenmerk :
Uw brief van :
Zaaknummer : 124482
Behandeld door : MPA van Oostrum
Verzenddatum :
Onderwerp : Ontwikkelingen nieuwbouw SJC
Bijlagen :

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Geachte bestuur en leden van voetbalvereniging SJC,

Over de nieuwbouw op het sportpark aan de Lageweg berichten wij u als volgt.

Helaas heeft het bouwteam geconstateerd dat een belangrijke wand in de nieuwbouw op het gemeentelijk sportpark niet over de juiste eigenschappen beschikt. Het betreft als bekend een gebouw met een ingewikkelde structuur (vanwege de verdiepte ligging van de sporthal), waardoor het lastig was om goed te bepalen wat er nu precies aan hand was. Inmiddels is dit vrijwel duidelijk. Graag geven wij aan hoe we nu verder gaan met de nieuwbouw:

- a. Eind week 14 (05 april - 09 april) is een passende, gedragen oplossing in beeld;
- b. Eind week 16 (19 april -23 april) zijn de consequenties voor de productieplanning duidelijk. Dat betekent dat eind week 16 kan worden aangegeven wanneer de nieuwbouw en de resterende velden worden opgeleverd, waarbij moeten worden opgemerkt dat tussen de realisatie van de nieuwbouw en realisatie van de velden een sterke afhankelijkheidsrelatie ligt.

Uiteraard vinden we de vertraging voor voetbalvereniging SJC heel erg vervelend. En natuurlijk zal het bouwteam alles op alles zetten om de vertraging zo beperkt mogelijk te houden. En als gezegd is in week 16 duidelijk wanneer de nieuwbouw en velden klaar zijn. Tegen die tijd zullen wij opnieuw met u communiceren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
namens dezen:
De teamcoach,

J. (John) Meijer